

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach

<p>ETAP I. Nabycie gruntu. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Pozyskanie pozwoleń administracyjnych. Komercjalizacja i marketing.</p>	01.02.2018	17 %
<p>ETAP II. Prace przygotowawcze – oczyszczenie terenu i wycinka drzew, ogrodzenie placu budowy. Wykonanie wygradzenia wykopu oraz wzmocnienia i stabilizacji podłoża gruntowego pod posadowienie obiektu. Konstrukcja podziemna budynków. Zamknięcie stanu zero. Nadzór inwestorski. Komercjalizacja i marketing.</p>	31.09.2018	12 %
<p>ETAP III. Wykonanie stanu surowego otwartego. Roboty konstrukcyjne, murarskie oraz ciesielsko-dekarskie. Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Montaż stolarki okiennej. Nadzór inwestorski. Komercjalizacja i marketing.</p>	31.01.2019	17 %
<p>ETAP IV. Wykonanie stanu surowego zamkniętego. Roboty budowlano-wykończeniowe. Wykonanie tynków i posadzek. Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Wykonanie elewacji, ślusarki zewnętrznej. Nadzór inwestorski. Komercjalizacja i marketing.</p>	31.05.2019	18 %
<p>ETAP V. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Budowa sieci zewnętrznych i przyłączy, budowa ciągów pieszych, urządzenie terenów zielonych, dostawa i montaż elementów małej architektury. Wykończenie „pod klucz” części wspólnych. Instalacja wentylacji. Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne. Prace wykończeniowe, elementy elewacji. Nadzór inwestorski. Pozwolenie na użytkowanie. Komercjalizacja i marketing.</p>	30.09.2019	25 %
<p>ETAP VI. Wykończenie lokali w standardzie „pod klucz”. Nadzór inwestorski. Komercjalizacja i marketing.</p>	31.12.2019	11 %

NICKEL DEVELOPMENT

Biurowo w Poznaniu
UL. PIĄTKOWSKA 110, 60-649 POZNAŃ
TEL. +48 61 639 76 50
MOBILE +48 506 175 176

Biurowo w Warszawie
UL. WILCZA 66/68 (WEJŚCIE OD EMILII PLATER)
00-679 WARSZAWA, TEL. +48 22 409 54 93
MOBILE +48 512 339 237

